
南岸府办发〔2024〕39号
重庆市南岸区人民政府办公室
重庆经济技术开发区管理委员会办公室
关于做好2024年重点项目实施有关工作的
通    知
各镇人民政府，各街道办事处，区级各部门，各经济板块建设发展中心，重庆经开区各部门，各区属重点国有企业，有关单位：

南岸区、重庆经开区2024年重点项目，已经区委、区政府、重庆经开区党工委、管委会同意，现印发给你们，请按照工作要求认真组织实施。
一、加快项目实施
2024年安排建设项目165个，总投资2858.45亿元，年度计划投资290.59亿元。各项目业主单位要按照“一个重点项目、一名区领导、一个牵头单位、一套推进方案、一抓到底”闭环管理原则，研究制定项目详细推进方案，全力推动重点项目提速实施、投资放量，切实扩大有效投资。同时，要围绕基础设施、重大民生、城市更新、生态环保等重点领域、短板弱项，聚焦产业发展，超前谋划、提前策划，并按照《南岸区重大项目前期管理工作方案》，强化项目前期论证，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环，支撑投资增长，稳定经济发展。
二、完善工作机制
各项目责任单位作为重点项目建设的“第一责任人”，严格履行主体责任，督促施工单位严格按工期计划推进，并及时发现和解决相关问题。同时，加强与统计部门沟通对接，加强对企业投资统计工作指导，推动项目尽早入库、投资及时入统，确保投资数据不重不漏、应统尽统，真实、全面、客观反映抓项目抓投资的工作成效。牵头单位每周收集项目推进情况，召集相关单位及时研究解决项目堵点卡点问题，并将调度情况和无法解决的问题及时报牵头区领导。各审批部门要建立重点项目分类审批绿色通道，指导支持项目业主单位同步推进规划、用地、用林、设计、环评、施工许可等前期工作，推动项目加快落地实施。各要素保障部门要优先保障重点项目用地、用水、用电、用气等需求，为项目建设营造良好环境。
三、深化投融资机制改革
发展改革部门要统筹推进投融资机制改革，创新构建项目可持续发展投融资模式，拓宽融资渠道，加强政府和社会资本合作新机制应用推广，吸引社会资本参与区级重点项目建设，深化重点领域基础设施REITs试点。要优化项目池与资金池统筹匹配机制，推动重点项目与金融机构开展常态化融资需求对接，鼓励金融机构开发融资产品、匹配项目需求，多渠道筹措项目建设资金。各有关部门和单位要认真做好项目策划，及时掌握政策导向，主动向上沟通对接，争取中央、市级涉及产业发展、环保、重大基础设施建设等相关专项资金、国债、政府专项债支持。
四、强化运行调度
各有关部门和单位要细化重点项目“三张清单”，紧盯项目前期工作和建设实施关键节点，倒排工期，明确责任，针对性做好服务工作。新开工项目，要制定开工计划，核实开工前置审批要件，力争尽快开工建设；在建项目，要及时梳理堵点难点卡点问题，加强调度，力争尽快投资放量；前期规划研究项目，要加强技术方案、审查节点协同，力争尽快完成审批。项目业主单位要指定专人负责，于每月25日前填报当月调度信息，报送项目当前建设情况及存在问题、下步工作建议，其中完成投资数据应与报送统计部门联网直报数据保持一致。
五、加强督查考核
发展改委部门要充分发挥重点项目建设统筹作用，定期开展重点项目推进情况晾晒，督促项目进度，解决相关问题。区政府办公室、经开区办公室要继续加大重点项目的督查督办力度，每月通报项目进展情况，增强项目推进的刚性约束。组织考核部门要将重点项目纳入“争先创优赛马比拼机制”，作为对各区级部门、单位和国有企业考核的重要指标，确保各项工作落地落实。各有关部门和单位要强化项目安全管理，落实安全生产责任制，坚决守牢重点项目安全底线。
附件：1．南岸区2024年重点项目（新开工）

2．南岸区2024年重点项目（续建）

3．重庆经开区2024年重点项目（新开工）

4．重庆经开区2024年重点项目（续建）

重庆市南岸区人民政府办公室
重庆经济技术开发区管理委员会办公室
2024年7月31日
（此件公开发布；联系人：冉酉每，联系电话：62989067）

附件1
2024年南岸区重点项目（新开工）

	序号
	项目名称
	项目业主
	责任
区领导
	牵头部门
	主要建设内容及规模
	2024年主要建设内容和工作目标
	总投资
（万元）
	2024年建设阶段


	一、南滨路片区
	4463719
	

	（一）基础设施
	
	
	173900
	

	1
	南滨路东延伸段一期工程
	重庆南岸滨江路开发建设有限公司
	吕  轶
	区农业农村委、南滨路建设发展中心
	建设道路全长约2.6km。
	力争开工。
	41600
	新开工

	2
	“两江四岸”治理提升长江南岸线贯通工程 弹子石和海棠烟雨段
	重庆南岸城市更新建设发展有限公司
	张  进
	区住房城乡建委
	弹子石段岸线长度4.0千米，总用地面积约496412平方米；海棠烟雨段岸线长度4.0千米，总用地面积367136平方米。
	岸线治理及前期工作。
	132300
	新开工

	（二）产业发展
	
	
	4263615
	

	3
	南岸弹子石能投地块开发项目
	重庆市能投实业
	吕  轶
	南滨路建设发展中心
	项目包括弹子石组团C5-5、C4-2、C10-4、C10-10、C10-5地块，总用地面积5.49公顷（82.3亩），总建筑面积35.9万平方米，规划用途为行政办公、文化娱乐、商业金融业。
	开工建设。
	500000
	新开工

	4
	南岸重庆人家片区建设项目（含南岸龙门浩老街二期）
	南滨路建设发展中心
	吕  轶
	南滨路建设发展中心
	实施重庆人家片区核心区（一天门、龙门浩-杨家岗等片区）城市更新。拟建设打造重庆都市全域文旅和度假目的地新范本。
	开工建设。
	310000
	新开工

	5
	南岸铜元局重庆时光
	重庆市南发城建发展有限公司
	游  泳
	/
	对4万平方米的原职工宿舍保留建筑，按照“留、改、拆、建”的方式进行建设、修缮加固、装修等。
	力争开工。
	45000
	新开工

	6
	南岸长嘉汇金融广场（碳金国际中心）
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	李  勇
	/
	总建筑面积23万平方米。
	土壤整治修复，土石方、边坡工程施工。
	306184
	新开工

	7
	国瑞·浩月府项目
	国瑞阳光地产集团重庆南岸有限公司
	张  进
	区住房城乡建委
	总建筑面积6.6万平方米。
	主体施工，完成工程量50%。
	60000
	新开工

	8
	弹子石生态城市功能提升示范项目（城市合伙人）
	长嘉外滩城市建设发展（重庆）有限公司
	游  泳
	南滨路建设发展中心
	包含洋人街地块片区路网工程、大沙溪生态环境综合整治项目、重庆市南岸区幸福滨江公园工程、南岸区A18-4地块中学新建工程等4个项目
	洋人街地块片区路网工程除4号路桥隧外，其余道路建成通车；大沙溪生态环境综合整治项目力争大沙溪箱涵完工，大沙溪公园建成；重庆市南岸区幸福滨江公园工程力争开工；南岸区A18-4地块中学新建工程力争开工。
	194331
	新开工

	9
	原雷士大厦建设
	待定
	吕  轶
	南滨路建设发展中心
	项目位于南岸区弹子石规划C标准分区C5-1/03、C5-4/03，属于重庆弹子石中央商务区，1号地块。总建筑面积约 10 万平方米。
	力争开工。
	待定
	新开工

	10
	原阳光100国际新城地块焕新项目
	重庆阳光壹佰房地产开发有限公司
	吕  轶
	南滨路建设发展中心
	阳光100国际新城项目位于南岸区涂山镇阳光路1号，于2003年4月取得土地，地块规划使用性质为公建、居住用地。总面积约56.53万平方米，其中划拨地约23.73万平方米，出让地约32.8万平方米。
	完成资产重组，A3地块动工建设。
	2800000
	新开工

	11
	马鞍山综合文旅项目
	东原地产
	张  进
	龙门浩街道
	马鞍山整个区域内，项目更新核心区 + 更新拓展区，核心区建筑物体量约 4.61 万方（含原有拆除量），拓展区建筑物体量预估约 10 万方。
	力争8月底前完成方案报规调整，9月底前开工
	48100
	新开工

	（三）生态环保
	
	
	26204
	

	12
	弹子石、南滨路片区2023年排水管网改造项目
	区城建集团
	张  进
	区住房城乡建委
	整治NB-5至NB-19排水分区内192处排水管网雨污混错接点；修复1704处排水管网三、四级结构、功能性缺陷，改造污水管网17.5公里，改造雨水管网13.2公里。
	改造192处雨污错混接点位以及修复1704处三四级缺陷点位，改造完成污水管网17.5公里，雨水管网13.2公里。
	14404
	新开工

	13
	南岸长江防洪护岸综合整治第五期工程（一期）（二标段）
	重庆中央商务南部开发区管理委员会
	游  泳
	南滨路建设发展中心
	新建堤防1.7公里
	力争开工。
	11800
	新开工

	二、南坪片区
	2030333
	

	（一）产业发展
	
	
	1996000
	

	14
	美心大健康城城市更新项目
	重庆美心（集团）有限公司
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	美心大健康城项目以老年病三级医院为中心，配套设置康养中心，康复中心，建设规模约22万平方米。其中，一期主要通过既有厂房改造，建设A栋康养中心。二期根据项目招商情况适时推动后续改造。
	完成一期A栋康养中心建设。
	85000
	新开工

	15
	南岸上海城商业改造城市更新项目
	德发建设集团有限公司
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	上海城商业改造城更新项目位于南岸区南坪西路与开发路交界处，对现状26万平方米上海城商业中心进行内部重新布局、外立面装饰改造、完善优化商圈周边交通设施、内部城市景观改造等更新内容。
	力争开工。
	60000
	新开工

	16
	重庆游乐园项目
	中旅集团
	蒋文新
	区文化旅游委
	游乐园位于南岸区长江大桥南桥头，占地面积207亩，建筑面积4.6万平方米。
	力争开工。
	100000
	新开工

	17
	万兵工业地块产业升级项目
	待定
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	拟利用万兵工业地块工255亩土地，打造产业园区及配套，打造产城融合示范。
	力争开工。
	500000
	新开工

	18
	南岸黄葛晚渡片区江湾项目
	重庆颐天康养产业发展有限公司
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	建设集综合商业、文旅于一体的城市综合体。
	开展项目招商、项目策划、规划调整、方案设计等工作。
	1200000
	新开工

	19
	重庆映像·万达坊
	金阳地产
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	位于重庆市南岸区南坪西路63号，本项目将打造以“茶文化、非遗餐饮、戏剧演绎”为核心内容的沉浸式文化体验街区。未来，通过万达全盘运营，为南岸再添一张“城市新名片”，再造一座“城市级文化消费新地标”。
	完成项目一期建设。
	15000
	新开工

	20
	南坪万达广场业态升级及“潮引力中心”建设
	万达集团
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	对南坪万达广场进行业态优化调整，并对外部广场功能进行局部优化提升。打造时尚体验、夜间经济、电子竞技等业态为一体的潮玩娱乐商业综合体。
	启动项目建设。
	10000
	新开工

	21
	协信星光时代广场业态升级
	重庆协信星光时代广场商业管理公司
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	协信星光时代广场引进“M3”电影城堡、城市奥莱等项目，并对内部部分商业品牌进行升级调整。
	完成“M3”电影城堡改造装修并启动运营，引进城市奥莱落地并完成装修改造（M3电影城堡2024年上旬开工，城市奥莱计划2024年9月开工）。
	5000
	新开工

	22
	光电产业园
	中电科芯片技术（集团）有限公司
	李  勇
	区经济信息委
	利用中电科芯片公司现有场地，以中电科光电产业为主导，推动光电产业园生态优化、产业聚集。
	力争开工。
	21000
	新开工

	23
	工贸大厦、扬子江酒店、原工商银行大楼、浪高凯悦大厦等载体盘活
	待定
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	南坪片区（工贸大厦、扬子江酒店、原工行大楼、浪高凯越等）载体盘活。
	引进社会资本，盘活现有载体资源。
	待定
	新开工

	（二）城市更新
	
	
	34333
	

	24
	重庆市南岸区2023年燃气计量及安全装置更新改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经济信息委
	项目位于南岸区，项目建设内容主要包括燃气计量智能化改造239515户，其中，南坪片区99831户，茶园片区60013户，四公里、弹子石南山片区79671户；居民燃气安全装置更新改造28026户。
	完工。
	16717
	新开工

	25
	重庆市南岸区2023年燃气市政管道老化更新改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经济信息委
	项目位于南岸区，项目建设内容主要包括燃气市政管道老化更新改造52.02公里，其中南坪片区10.17公里，四公里片区11.83公里，茶园片区14.89公里，弹子石及南山片区15.13公里。
	完工。
	17616
	新开工

	三、南山片区
	442959.12
	

	（一）基础设施
	
	
	24478.42
	

	26
	桐福路（水云路至宝香路段）道路工程
	重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司
	张  进
	区住房城乡建委
	道路全长645.125m，标准路幅宽16m，双向两车道，包含长460m的桥梁一座。
	开工建设。
	9985.42
	新开工

	27
	重庆南岸纳溪沟110kV输变电工程
	市南供电公司
	李  勇
	区发展和改革委
	新建110千伏纳溪沟变电站1座（位于纳溪沟片区），新建110千伏线路5.97千米，新增变压器2台共10万千伏安。
	力争开工。
	9993
	新开工

	28
	110KV鸡纳南北线
	市南供电公司
	李  勇
	区土储中心
	新建110KV永久架空线路0.6公里，电力排管约1.1公里，为确保其他管线运行空间充足，平行紧邻新建10KV电力排管0.6公里。
	力争开工。
	4500
	新开工

	（二）产业发展
	
	
	297400
	

	29
	南岸区城中村改造项目
	区城建集团
	李  勇
	区住房城乡建委
	项目城中村改造区域面积约146.96公顷，涉及国有用地、村集体用地征地征收、房屋拆除、场平工程、新建安置房、配套道路工程及雨污管网等附属工程。 
	力争开工。
	141400
	新开工

	30
	南山闭矿区盘活
	区城建集团
	刘  露
	南山生态保护和发展中心
	含南山闭矿区生态修复工程（一期）和南山闭矿区生态修复工程（二期），其中一期工程包括A、B地块生态修复工程，红线面积约36.71万m；二期工程包括C、D、E地块的生态修复工程，红线面积约50.05万m，包含一期、二期的土建工程、给水工程、绿化工程及边坡防护工程。
	力争开工。
	150000
	新开工

	31
	城乡融合发展示范试点项目建设
	南山街道
	刘  露
	区农业农村委
	在银湖村、广福村、双龙村、放牛村等4个村开展城乡融合发展示范试点，推动乡村基础设施建设、乡村产业发展、乡村精神文明建设、农村公共服务城乡一体化建设及农文旅融合发展。
	开展土地整治、复耕复垦及产业发展相关工作。
	6000
	新开工


	
	
	广阳镇
	
	
	
	
	
	

	
	
	长生桥镇
	
	
	
	
	
	

	（三）生态环保
	
	
	82097
	

	32
	大南山水环境综合治理四期工程（NS-01、NS-02、NS-03片区雨污管网改造）
	区城建集团
	张  进
	区住房城乡建委
	拟整治南岸区南山片区（涉及NS-01至NS-03等3个排水分区）市政排水管网雨污混错接点68个、修复管道三、四级缺陷637处。
	开工建设。
	7416
	新开工

	33
	南岸长生河流域系统综合治理工程二期
	区城建集团
	张  进
	区农业农村委
	河道全长 19.3公里（其中苦竹溪干流7.3公里，支流梨子园河7.3公里，跳蹬河3.2公里，杉树湾沟1公里，鲤鱼池支沟0.5公里），包含水环境治理、防洪水利、园林绿化、市政公用及智慧河谷等工程。
	2024年开工建设，进行河道清淤、大坝、管网施工，完成工程量的14%。
	65464
	新开工

	34
	南山片区供水管网建设及改造升级项目
	城建集团
	刘  露
	南山生态保护和发展中心
	该项目按总表前后划分为两个标段实施，总投资 8017万元，项目覆盖大南山片区11个村社、4949户（其中居民用户4464户，经营用户485户）的供水系统实施改造。
	开工建设。
	8017
	新开工

	
	
	渝南水司
	
	
	
	
	
	

	35
	南山涂山湖干渠、重庆邮电大学雨污分流改造
	区城建集团
	张  进
	区住房城乡建委
	高山流水溢流口清淤、环湖干管清淤、崇文路周边管渠疏浚、石院子疏浚等4项清淤专项整治；高山流水溢流、涂山湖干渠（农贸市场内）专项整治；涂山湖干渠段污水接雨水改造、涂山湖干渠邮电大学段清淤排查整治等工作。
	完工。
	1200
	新开工

	（四）社会事业
	
	
	38983.7
	

	36
	江南新城A46—2/03地块小学校新建工程
	重庆市南岸区珊瑚实验小学校
	蒋文新
	区教委
	总建筑面积约4.5万平方米，45个班级。
	开工建设。
	35624.7
	新开工

	37
	重庆市南岸区优质均衡发展项目（二期）项目
	南岸区各学校
	蒋文新
	区教委
	该项目建设规模为改建室内面积3941.34m²、新建教辅用房面积3971m²、改造运动场面积21516m²、改造外立面面积27700m²。主要建设内容包括土建工程，装饰工程，给排水、电气、暖通、消防、信息智能化等安装工程，以及其他配套工程等。
	开工建设。
	3359
	新开工


附件2
2024年南岸区重点项目（续建）
	序号
	项目名称
	项目业主
	区政府责任领导
	牵头部门
	主要建设内容及规模
	2024年主要建设内容和工作目标
	总投资
（万元）
	2024年建设阶段（续建完工、续建）

	一、南滨路片区
	3564168
	

	（一）基础设施
	
	
	1676550
	

	1
	黄桷坪长江大桥
	市城投集团
	张进
	区住房城乡建委
	西起黄桷坪立交，东至二塘立交，全长约2.9km（南岸约2.1千米）。
	主桥力争开工。
	876003
	续建

	2
	渝长高速复线连接道工程（海腾立交-南桥头立交）
	市城投集团
	张进
	区住房城乡建委
	全长4.31千米，含黄桷沱长江大桥。
	完成主桥南北锚碇于南北主塔施工。
	472750
	续建

	3
	呼归路道路工程
	重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司
	张进
	区住房城乡建委
	道路全长约0.71km。
	完工投用。
	53708
	续建完工

	4
	群慧立交及配套道路（弹子石CBD群慧公园二期）
	南滨路建设发展中心
	吕  轶
	南滨路建设发展中心
	1．群慧公园及配套设施主要包括地下车库、架空平台及附属工程等，总建筑面积约24684.6平方米。2．配套道路包括：2条主干道改造、1条次干道改造、新建2条次干道和5条匝道。
	完成70%工程量。
	168100
	续建

	5
	弹子石CBD规划A分区滨四期地块市政道路工程（一期）
	南滨路建设发展中心
	吕  轶
	南滨路建设发展中心
	共包含3条道路（1号路、3号路、5号路）全长2.5千米。
	全面完工。
	28117
	续建完工

	6
	弹子石CBD规划A分区滨四期地块市政道路工程（二期）
	南滨路建设发展中心
	吕  轶
	南滨路建设发展中心
	共包含2条道路（2号路、4号路）全长0.74千米。
	全面完工。
	11243
	续建完工

	7
	滨山大道重庆卷烟厂段道路工程
	南岸滨江路开发建设有限公司
	张进
	区住房城乡建委
	全长约600米，标准路幅宽度为26米。
	完成80%工程量。
	14174
	续建

	8
	三峡库区重庆市南岸区消落区综合治理工程二塘段
	南岸滨江路开发建设有限公司
	张进
	区住房城乡建委
	项目主要包括防洪护岸工程、生态修复工程、舀鱼背信号台房工程 3 个部分。
	完成90%工程量。
	52455
	续建

	（二）社会民生
	
	
	281554.09
	

	9
	重庆市第五人民医院迁建工程
	重庆市第五人民医院
	刘  露
	五院迁建办
	总建筑面积 26.4万平方米，床位1200张。
	装饰装修工程、景观工程，项目完工投用。
	219750.09
	续建完工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	重庆市第五人民医院医疗设备购置项目
	重庆市第五人民医院
	刘  露
	区卫生健康委
	购置检验类设备177台，放射类设备70台，超声类设备16台，发药类设备51台，临床类设备2081台，清洗消毒类设备29台，实验室类设备32台，共计2456台设备。
	建成投用。
	61804
	续建完工

	（三）城市更新
	
	
	1000000
	

	11
	南岸国瑞·长嘉外滩项目
	国瑞阳光地产集团重庆有限公司
	张进
	区住房城乡建委
	总建筑面积70万平方米。
	1、A11地块竣工验收交付；

2．A23地块主体完成工程量30%；

3．A6地块主体完成工程量30%；

4．A5\A12\A13\A20地块总规方案完成，启动土石方平场施工。
	1000000
	续建

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）产业发展
	
	
	600000
	

	12
	南岸国瑞·龙门里项目
	国瑞阳光地产集团重庆有限公司
	张进
	区住房城乡建委
	总建筑规模约30万平方米。
	1、完成项目土地合宗、道路线形调整等规划控规修改工作；

2．滨山商业主体施工，完成工程量20%；

3．市政道路施工，完成工程量80%。
	600000
	续建

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）生态环保
	
	
	6064
	

	13
	“两山”整治—黄经庙至盘龙立交片区生态环境综合整治项目
	区城建集团
	刘  露
	区“两山”办
	该项目为长江经济带绿色发展专项中央资金项目，按照资金申报及下达文件，建设内容为该片区内：1．片区范围内排水管网整治改造，大沙溪河流污染综合治理。2．建筑垃圾区域清运后覆绿90960平方米。3．拆除区域生态修复121000平方米，慈母山隧道两侧生态修复12000平方米，内环快速一侧生态修复16100平方米，锋华驾校区域生态修复39100平方米。
	完工投用。
	6064
	续建完工

	二、南坪片区
	2123378.3
	

	（一）基础设施
	
	
	690000
	

	14
	重庆轨道交通27号线
	市铁路集团
	张进
	区隧道轨道建设中心
	南岸范围约16千米。
	隧道工程完成90%。
	690000
	续建

	
	（南岸段）
	
	
	
	
	
	
	

	（二）社会民生
	
	
	32620.25
	

	15
	重庆市南岸区公租房小区住宅室内燃气软管及自闭阀加装工程
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经信委
	加装燃气安全装置51677套，更换燃气软管77516米等。
	全面完工
	1152
	续建完工

	16
	重庆市南岸区南坪西片区燃气配套基础设施改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经信委
	室外拆除调压箱282台，埋地管线27988米，新建调压箱130台，埋地管线30286米；室内更换燃立管45404米，加装燃气安全装置12203套，更换燃气软管18303米等；
	全面完工
	3893
	续建完工

	17
	重庆市南岸区南坪东片区燃气配套基础设施改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经信委
	室外拆除调压箱217台。埋地管线19327米，新建调压箱123台，埋地管线32504米；室内更换燃气立管57884米，加装燃气安全装置13774套，更换燃气软管20660米等。
	全面完工
	4457
	续建完工

	18
	重庆市南岸区弹子石片区、南山片区燃气配套基础设施改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经信委
	室外拆除调压箱155台、埋地管线16308米，新建调压箱81台，埋地管线15221米：室内更换燃气立管27359米，加装燃气安全装置5747套，更换燃气软管8619米等。
	全面完工
	2130
	续建完工

	19
	重庆市南岸区茶园片区燃气管道及设施老化更新改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经信委
	更新市政燃气管道93148米，燃气立管4254米，调压器50台，更换燃气软管75906米，安装自闭阀160305户。
	全面完工
	4605.21
	续建完工

	20
	重庆市南岸区大南坪片区燃气管道及设施老化更新改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经信委
	更新市政燃气管道75885米，燃气立管122751米，调压器556台，更换燃气软管74093米，安装自闭阀130596户，整改排水管网3253米；改造供水设施3套等。
	全面完工
	6293.09
	续建完工

	21
	重庆市南岸区弹子石及上新街片区燃气管道及设施老化更新改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经信委
	更新市政燃气管道104599米，燃气立管24828米，调压器359台，更换燃气软管25908米，安装报警器3051户，安装自闭阀179995；整改排水管网208米等。
	全面完工
	5432.91
	续建完工

	22
	重庆市南岸区四公里片区燃气管道及设施老化更新改造项目
	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司
	石少林
	区经信委
	更新市政燃气管道95356米，燃气立管8979米，调压器202台，更换燃气软管6031米，安装自闭阀164105户；整改排水管网210米等。
	全面完工
	4657.04
	续建完工

	（三）城市更新
	
	
	1388203
	

	23
	南坪中心广场更新工程
	重庆市汇南城市建设开发有限公司
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	拟对南坪中心广场进行更新升级，主要包括：车行道改造；出入口结构加固；老旧设施拆除等。
	全面完工。
	4500
	续建完工

	24
	康莱德文旅升级改造项目
	重庆嘉发投资管理有限公司
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	康莱德酒店及现有建筑改造总建筑面积约4万平方米。
	全面完工。
	81000
	续建完工

	25
	轨道交通四公里站
	重庆铁城房地产开发有限公司
	张  进
	区住房城乡建委
	总建筑面积34万平方米。
	基础、主体施工，部分设备设施安装。基础施工，完成工程量的55%。
	370300
	续建

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	南岸南坪汽车站TOD项目
	重庆龙湖景柏房地产开发有限公司
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	项目总建筑面积196823平方米（公交枢纽部分+轨道部分+龙湖商业部分）。
	主体结构封顶，砌体完成40%，机电完成30%，装饰装修完成20%。
	222438
	续建

	27
	保亿数字经济总部城
	保亿集团
	张  进
	南坪现代服务业集聚区建设发展中心
	总建筑面积20万平方米。
	一期交付及招商租赁
	300000
	续建完工

	28
	卓越天元项目
（原区政府地块）
	重庆寰耀置业有限公司
	张进
	区住房城乡建委
	总建面约15.14万平方米。
	一期工程竣工
	240658
	续建

	29
	中建壹品·南滨星光城项目
	重庆铜展置业有限公司
	张进
	区住房城乡建委
	总建筑面积约15.82万平方米。
	1.7#、6#、2#楼主体结构、二次结构完成，进行装饰装修；
2.1#、3#、4#、5#楼进行主体结构施工。
	169307
	续建

	（四）生态环保
	
	
	12555.05
	

	30
	南岸区2022年雨污分流改造（一期）-南坪片区排水管网改造三期工程
	区城建集团
	张  进
	区住房城乡建委
	新建污水管道约6170米，其中顶管约1469米，新建雨水管道约2190米等。
	完工投用
	8059.05
	续建完工

	31
	白洋滩水厂至黄桷渡水厂互联互通管道工程
	重庆市渝南自来水有限公司
	张  进
	区城市管理局
	建设6.1千米DN1000供水管道，联通黄桷渡水厂二级出水至南滨路哑巴洞新建取水泵站，实现水厂间互联互通。
	全面完工。
	4496
	续建完工

	三、南山片区
	1866450.7
	

	（一）基础设施
	
	
	1239249.7
	

	32
	鹿角隧道
	市城投集团
	张  进
	区隧道轨道建设中心
	全长约6千米。
	隧道计划掘进1050米，土石方完成25万方，桥梁桩基完成230根。
	603400
	续建

	33
	重庆枢纽东环线
	重庆市铁路投资集团
	石少林
	区交通局
	全长208千米，占地面积3000亩。
	东环线客车线贯通。
	300000
	续建完工

	34
	渝湘高铁
	重庆市铁路投资集团
	石少林
	区交通局
	全线共有桥梁39.64千米/80座，涵洞3.51千米/44座，隧道213.34千米/59座。
	重庆长江隧道南岸区境内完成4130延米（其中盾构段施工1860延米）；杨家林桥下部结构及连续梁全部完成；路基工程完成90%；3标路基土石方完成30万方；张家山隧道1号斜井大里程完成388米；东环联络线左线、右线隧道完成1300米。
	283886
	续建

	35
	渝万高铁
	重庆市铁路投资集团
	石少林
	区交通局
	新建重庆至万州高速铁路（以下简称“渝万高铁”）位于重庆市南岸区境内，其中，渝万正线有砟段站前土建工程5.377km，渝黔（江）上行联络线站前土建工程1.9km，渝黔（江）下行联络线站前土建工程1.85km，合计9.127km。
	路基32万方，桥梁170米，隧道2755米；尖子山隧道出口掘进800米/2#斜井掘进240米，正洞600米。
	98624
	续建

	36
	南岸区江南隧道及茶黄路工程
	重庆市南工城建发展有限公司
	张  进
	区住房城乡建委
	江南隧道工程，全长5.5千米，茶黄路工程，长3千米。
	茶黄路桥梁结构完工，江南隧道贯通。
	388208.7
	续建

	37
	江南立交改造工程
	重庆市江南城市建设资产经营管理有限公司
	张  进
	区住房城乡建委
	新建道路2条、匝道15条，改造道路2条、优化现有匝道6条。
	江南立交改造工程二期，完工通车向黄路连接道、匝道3线、匝道6线等。
	143000
	续建

	38
	南山黄金公路道路拓宽工程
	重庆南山建设开发有限公司
	刘  露
	南山生态保护和发展中心
	本次改扩建方案设计路线长度约2.6公里，双向4车道，设计速度30千米/小时，路幅总宽度为24米。
	/
	64042
	续建

	39
	黄桷垭环道工程
	重庆南山建设开发有限公司
	刘  露
	南山生态保护和发展中心
	全长约5千米。
	/
	40599
	续建

	（二）社会民生
	
	
	77201
	

	40
	重庆工商大学茶园校区人工智能教学实验楼建设项目
	工商大学
	蒋文新
	区教委
	总建筑面积3.1万平方米。
	竣工验收
	9875
	续建完工

	41
	重庆市东南医院二期建设项目
	东南医院
	刘  露
	区卫生健康委
	总建筑面积7.2万平方米，床位500张。
	完成方案设计及初步设计工作及有关报建手续；完成工程总承包单位招标工作；完成施工准备工作。
	67326
	续建

	（三）产业发展
	
	
	250000
	

	42
	慈母山温泉城
	重庆荣丰吉联房地产开发有限公司
	张  进
	区住房城乡建委
	包括居住、商业、办公及其他住宅配套用房，建设规模348151平方米。
	一期D组团竣工交付
	250000
	续建完工

	（四）生态环保
	
	
	300000
	

	43
	鸡冠石污水处理厂四期扩建工程
	市水务环境集团
	张  进
	区住房城乡建委
	污水处理40万吨/天，用地面积12.7万平方米。
	开展前期及基础施工。
	300000
	续建


附件3
重庆经开区2024年重点项目（新开工）
	序号
	项目名称
	项目业主
	责任单位
	责任领导
	项目内容及规模
	总投资额
（万元）
	2024年度目标

	
	
	
	
	
	
	
	阶段
	目标内容

	合计
	4033650.52
	

	一
	基础设施类
	571647.52
	
	

	1
	经开区生态城片区城市排水管网雨污分流改造工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	拟整治约50处雨污管道问题点位，修复约1494处排水管道三四级缺陷点位。
	17,429.00
	开工类
	启动建设

	2
	经开区茶园大道以南片区城市排水管网雨污分流改造工程
	经开区投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	拟整治约 86处雨污管道问题点位，修复约950处排水管道三四级缺陷点位。
	15,000.00
	开工类
	启动建设

	3
	重庆铁路枢纽东环线重庆东牵引站220千伏外部供电工程
	市南供电公司
	经开区建设服务中心
	王建华
	重庆铁路枢纽东环线重庆东牵引站220千伏外部供电。
	9,406.00
	开工类
	完成形象进度80%。

	4
	东港片区书房变电站至东港、垭口、沿江变电站段电力廊道及配套附属工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	项目由一条主线管廊，四条支线管廊组成。其中主线管廊起点位于开成路与湾二区8路交叉口处 ，终点位于开源大道与横四路交叉口处，沿现状开源大道布置，长度约2.4公里。四条支线管廊分别自书房变电站、东港变电站、垭口变电站和沿江变电站引出至开源大道，长度总计约3.8公里。涉及道路共15条，总长约23公里，均为现状已建道路，建设内容包括排水工程等配套道路附属工程。
	55,224.00
	开工类
	启动建设

	5
	广阳湾智创生态城智慧医药物流总部运营基地项目（一期）平场
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	广阳湾智创生态城智慧医药物流总部运营基地平场。
	9,767.00
	开工类
	启动建设

	6
	梨花大道三期（北段）道路工程
	广阳湾投资集团（江南新城公司代建）
	广阳湾投资集团
	王建华
	主线长约320m（含上跨桥60m），标准路幅宽度22m；匝道长约250m，匝道为单车道匝道，车行道宽为6.5m。
	5,500.00
	开工类
	启动建设

	7
	博睿庭周边配套道路
	广阳湾投资集团（委托开发商建设）
	广阳湾投资集团
	王建华
	路线全长约160m。（缩减建设标准，保障消防验收）
	8,349.00
	开工类
	启动建设

	8
	泰熙安置房周边配套道路
	经开区投资集团（委托开发商建设）
	经开区投资集团
	王建华
	路线全长约493m。（缩减建设标准，保障消防验收）
	4,120.00
	开工类
	启动建设

	9
	广阳湾智创生态城智慧医药物流总部运营基地项目（一期）路网
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	宝驰路，长607m。东港站环路长5229m。横九路东延伸段，长146m。路幅宽度均为26m。具体已立项批复为准。
	118,745.00
	储备类
	启动建设

	10
	通江新城片区道路等配套项目（通江11路、通江19路、B8路道路工程）
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	总长度约1.81公里。位于通江大道以西，天文大道以东、秉文路以北，学知路以南片区，包括通江11路、通江19路、B8路。
	14,059.73
	储备类
	启动建设

	11
	东站骨架道路一期续建项目（一）——东侧集散通道经开段
	经开区投资集团（市枢纽集团代建）
	经开区投资集团
	王建华
	起于兴塘东立交北侧，止于客机所隧道南侧，全长1.13公里。采用城市主干路标准，主线标准路幅为双向6车道，标准路幅宽度为36m。含主线桥1座、还建道路3条。
	34,903.42
	储备类
	推进项目建设完成进度30%

	12
	东站骨架道路一期续建项目（二）——兴塘路拓宽及东延伸段3个节点工程
	经开区投资集团（市枢纽集团代建）
	经开区投资集团
	王建华
	兴塘路拓宽及东延伸段3个节点工程：兴塘路拓宽及东延伸段与通江大道、桂雨路和蔷薇路相交节点，主要工程包括菱形立交2座，人行天桥1座。
	17,020.90
	储备类
	推进项目建设完成进度30%

	13
	东站骨架道路一期续建项目（三）——开成路迎龙段
	广阳湾投资集团（市枢纽集团代建）
	广阳湾投资集团
	王建华
	起于经开立交北侧，止于现状开成路（开迎路斑竹林立交南侧），总长约3.53公里。包括立交3座（横十路立交、牛头山立交和横九路立交）、主线桥梁2座（桥梁全长分别为115m和141.5m）、下穿隧道1座（全长110m）、人行天桥2座、人行地通道1座。
	134,083.92
	储备类
	启动建设

	14
	轨道24号线相交市政道路（广阳湾站片区）工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	包括春文路、II-37路、兴辉路、春坪路、春禾路、兴鸿路、春冠路、芳源路。
	26,183.29
	储备类
	启动建设

	15
	轨道24号线相交市政道路（商贸城北站片区）工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	包括雅韵路、迎祥路、迎鹤路、纳福路、富源大道北段。
	31,818.96
	储备类
	启动建设

	16
	轨道6号线东延伸线相交市政道路工程
	经开区投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	江畔路（1号路）、河街大道（2号路）、3号路、5号路、琥珀路（6号路）、7号路、8号路、黄明路（9号路）、桂雨路（11号路）、上景支路（12号路）。
	70,037.30
	储备类
	启动建设

	二
	社会民生类
	360000
	
	

	17
	重庆建筑工程职业学院东站校区建设项目（一期）
	重庆建筑工程职业学院
	经开区生态环境建管局
	王建华
	在N12规划单元01-1/1地块，主要包括教学楼、实训楼、学生宿舍、食堂、图书馆等16栋单体建筑以及校园道路、运动场、地下车库、景观环境等配套设施，总建筑面积约16.9万平方。
	120,000.00
	开工类
	完成整体项目推进35%

	18
	重庆工商大学二期工程
	重庆工商大学
	经开区建设公司
	王建华
	重庆工商大学二期工程：建筑面积30万平。
	240,000.00
	开工类
	启动建设

	三
	现代产业类
	3102003
	
	

	19
	美的储能空调数字化车间
	重庆美的通用制冷设备有限公司
	经开区经济运行局
	石少林
	利用现有6000平方厂房，购置安装储能空调滚筒线、板链线、AGV转运系统、扭力电枪、测试分析仪等测试仪器，KBK吊装系统、机器人自动检漏、服务器、UPS、产线管理系统等设备。
	5,000.00
	开工类
	数字化车间建设完成50%。

	20
	美的制冷技术改造项目
	重庆美的制冷设备有限公司
	经开区经济运行局
	石少林
	建设储能空调数字化车间。进行信息化改造及智能物流改造。包括打造低成本智能制造总装极致产线，构建以基于智能化车间为主题的数智领航标杆工厂，建设敏捷高效智能物流运营中心。
	8,000.00
	开工类
	技术改造完成50%。

	21
	新加坡鹏瑞利医疗综合体
	鹏瑞利集团
	迎龙商务区建设发展中心
	王建华
	鹏瑞利集团将投资建设大型医疗综合体、高星级酒店群、会议中心、住宅等业态，占地215亩。
	500,000.00
	开工类
	推动项目落地，尽快启动建设。

	22
	桐君阁中药智能制造暨中药文化展示传承项目
	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
	经开区招商集团
	谭昊
	项目分为两期建设，预计项目一期建成建筑面积不低于8万平方，二期建成建筑面积不低于8万平方。
	300,000.00
	开工类
	项目一期开工建设。

	23
	莱福医疗产业园项目（二期）
	重庆莱福医疗产业有限公司
	经开区经济运行局
	石少林
	利用自有闲置土地面积58.9亩，计划建设标准厂房3.2万平方。
	19,000.00
	开工类
	主体工程建设完成40%。

	24
	万和医药物流产业园项目
	重庆市吉和药品有限公司
	经开区招商集团
	谭昊
	租赁迎龙医药仓库约3万平方，建设现代化智慧物流仓库，打造专业化三方物流平台。
	80,000.00
	开工类
	完工并投产。

	25
	九州通重庆大健康产业总部基地项目
	九州通医药集团股份有限公司
	经开区招商集团
	谭昊
	项目包括“大健康产业园”和“智慧医药物流基地”两个板块。其中大健康产业园利用重庆九州通医药有限公司现址70亩（含12亩未建）园区；智慧医药物流基地新征用地约120亩，打造九州通现代化智慧医药物流基地。
	130,000.00
	开工类
	2024年8月底挂牌出让，10月底交地，年底取得项目建设手续。

	26
	台达电子西部生产基地
	台达电子（香港）有限公司
	经开区招商集团
	谭昊
	总建筑面积42万平方，主要生产电源及元器件，全部达成后年产值预计100亿人民币。
	400,000.00
	开工类
	完成主体建设50%。

	27
	新能源汽车关键零部件智能改造生产线二期
	双环传动（重庆）精密科技有限责任公司
	经开区经济运行局
	石少林
	利用公司现有厂房面积3900平方，购置先进智能化设备，实施新能源汽车关键零部件生产线智能化二期改造，建成智能化生产车间。
	4,000.00
	开工类
	技术改造、数字化车间建设完成50%。

	28
	九源机械改扩建项目
	重庆九源机械有限公司
	经开区经济运行局
	石少林
	占地15.5亩，计划改扩建3.4万平方、兼容制造业与软件信息服务业厂房，招引项目。
	5,500.00
	开工类
	主体工程建设完成50%。

	29
	重庆上方汽车配件有限责任公司智慧工厂项目
	重庆上方汽车配件有限责任公司
	经开区经济运行局
	石少林
	项目新购设备，建成先进的汽车乘用车冷却模块生产线，以5G+工业互联网技术为基础支撑，对产线、车间和厂区等应用场景建设和相关软硬件进行改造。
	2,700.00
	开工类
	完工并投产。

	30
	东本茶园产业园标准厂房四期
	重庆东本工业有限责任公司
	经开区经济运行局
	石少林
	总建设72000平方标准厂房，包括3万平方办公楼及4万平方厂房。
	11,000.00
	开工类
	主体工程建设完成40%。

	31
	齐信汽车铝合金产品铸锻项目
	重庆齐信汽车零部件有限公司
	经开区经济运行局
	石少林
	利用公司现有厂房，对现有锻造设备进行智能化改造和更新，主要生产新能源汽车转向节、支架、控制臂等铝合金产品。
	4,000.00
	开工类
	智能化改造进度完成60%。

	32
	综合智慧能源项目
	经开区投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	1．光伏发电系统。总屋面面积约27.65万平方，总光伏安装容量约20.06MW。2．水源热泵。核心区地块建设地上能源站约1196.93平方。3．室外光伏车棚。核心区城市更新项目三期停车棚可铺设光伏板面积约900平方，东港汽车产业园停车棚可铺设光伏板面积约3708平方；两个停车场可铺设光伏板面积总计约4608平方。4．智慧能源管控平台。
	13,658.00
	开工类
	推进前期手续办理，启动项目建设。

	33
	长江绿色创新产业园核心区基础设施项目（三期）
	经开区投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	占地面积约2.09万平方，建筑面积约5.4万平方，建设投资约5.62亿元。
	56,200.00
	开工类
	完成项目主体结构

	34
	春江花月
	广阳湾投资集团
	广阳湾投资集团
	王建华
	占地面积311亩，含5个居住地块（265.9亩）、2个商业地块（45.1亩）；总计容建筑面积约36.6万平方，其中居住31.9万平方，商业4.7万平方。
	604,400.00
	开工类
	启动首开区建设

	35
	东站核心区商业商务
	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司
	迎龙商务区建设发展中心
	王建华
	总计容35.8万方，拟建设高星级酒店，门户公寓，集中商业，总部办公等业态。
	700,000.00
	开工类
	推动项目方案落地尽快实施建设。

	36
	重庆东站站前区丝路文体会展中心项目
	重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司
	迎龙商务区建设发展中心
	王建华
	为配合东站通车，展示城市形象，城市功能配套的提升，将建设以体育服务、文化交流、特色会展三大主题功能为主的丝路文体会展中心。
	62,700.00
	开工类
	主体工程施工和地下车库2层完工

	37
	微分子团饮用水研发基地项目
	重庆上池康露科技有限公司
	经开区招商集团
	谭昊
	建设上池康露微分子团活性饮用水研发基地，主要开展微分子团活性饮用水研发及销售等相关业务。
	100,000.00
	开工类
	完成厂房装修，生产线布置，正式生产。

	38
	廷捷智能机器人研发基地
	重庆迪马机器人有限公司
	经开区招商集团
	谭昊
	建设技术、产能规模全国领先的智能机器人系列产品研发应用基地。
	90,000.00
	开工类
	投产入统。

	39
	国能重庆机床（集团）分布式光伏储能一体化项目
	国能重庆两江新区新能源开发有限公司
	经开区经济运行局
	石少林
	租用重庆机床（集团）有限责任公司屋顶约10万平方，建设13.006MW屋顶分布式光伏发电项目，同时配套建设2MW/6MWh储能系统。
	5,845.00
	开工类
	完工并投产。


附件4
重庆经开区2024年重点项目（续建）
	序号
	项目名称
	项目业主
	责任单位
	责任
领导
	项目内容及规模
	总投资
（万元）
	2024年度目标

	
	
	
	
	
	
	
	阶段
	目标内容

	合计
	9647336.53
	

	一
	基础设施类
	6896647.25
	

	1
	重庆东站铁路枢纽
	市枢纽集团
	迎龙商务区建设发展中心
	王建华
	综合交通枢纽工程，总建筑面积约58万平方，主要包括：交通换乘中心、枢纽公共区及车场相关工程、公交车场、城市应急和管理指挥中心。疏解通道，东站3.47平方公里范围内骨架道路。综合配套：包含城市通廊、地下交通连接通道、城市绿廊等产业及综合开发基础设施，配套商业商务服务设施，产业提质升级工程。
	3,490,000.00
	在建类
	疏解通道除附属工程外基本完工、片区平场工程完工、片区次支路网路面工程70%。

	2
	渝湘高铁
	重庆铁路投资集团有限公司
	迎龙商务区建设发展中心
	王建华
	新建正线264.7公里，项目起于重庆铁路枢纽重庆站，途径渝中区、南岸区、巴南区、南川区、武隆区、彭水县，止于黔江区。
	400,000.00
	在建类
	线下施工

	3
	重庆轨道交通6号线重庆东站延伸线工程
	市轨道集团
	经开区生态环境建管局
	王建华
	线路全长6.7公里，起于重庆东站，途经长生老街站、百乐园站，接入刘家坪站。
	446,900.00
	在建类
	续建

	4
	重庆轨道交通24号线一期（竹园村站至广阳湾站）
	市轨道集团
	经开区生态环境建管局
	王建华
	线路全长约18.9公里，起于巴南区鹿角、终点位于广阳湾。其中，在经开区设竹园村站、重庆东站、地龙湾站、瓦子坝站、茶涪路站、商贸城站、迎龙站、商贸城北站、广阳湾站等9座车站，合计长约15.9公里。
	1,042,300.00
	在建类
	续建

	5
	重庆轨道交通27号线（广福大道站至重庆东站区间）
	市铁路集团
	经开区生态环境建管局
	王建华
	重庆东站至璧山，途经山水六旗、万达文旅城、西永、沙坪坝、重庆站、南坪、茶园、重庆东站，有利于带动茶园及站前商务区的建设，强化西向联系。其中经开区范围内约为3.14公里。
	290,000.00
	在建类
	续建

	6
	茶惠大道一标段
	市地产集团
	经开区生态环境建管局
	王建华
	起于茶园立交，经现状茶园玉马路，终点接樵坪山隧道洞口，全长约4.23公里。
	340,000.00
	在建类
	完工

	7
	重庆南岸茶园220千伏输变电工程
	市南供电公司
	经开区建设服务中心
	王建华
	新建220千伏茶园变电站1座（位于茶园经开区），新建220千伏线路1.6公里，新增变压器2台共36万千伏安。
	18,973.00
	在建类
	续建

	8
	重庆东站铁路综合交通枢纽高铁新经济区基础设施工程 （开成路、兴塘路、东侧集散通道一期）
	经开区投资集团（市枢纽集团代建）
	经开区投资集团
	王建华
	东站3.47平方公里范围外骨架道路一期工程，开成路：全长2.3公里，包括立交2座，主线桥2座，隧道1座，下穿道1座，人行天桥2座。东侧集散通道：全长约0.5公里，包括主线桥2座。兴塘路拓宽及东延伸段：全长约4.6公里（包含南岸区段1.6公里），包括立交1座，主线桥3座，隧道2座，人行地通道2座，还建道路2条。
	430,000.00
	在建类
	完工

	9
	重庆东站交通枢纽骨架道路二期工程经开段及整备所段（东侧集散通道下穿东环线客机整备所段）
	经开区投资集团（市枢纽集团、重铁指代建）
	经开区投资集团
	王建华
	本次实施的十东侧集散通道下穿东环线客机整备所段。南起于客机所隧道，北止于生态园立交，全长1.1公里。主线标准路幅为双向6车道，标准路幅宽度为36m。含隧道1座（长0.57公里），主线桥梁1座，还建道路2条（含桥梁1座）。
	64,209.11
	在建类
	完工

	10
	纵三路中段二标
	经开区投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	为广茂大道的其中一段，道路等级为城市主干路，道路长1.92公里，路幅宽度36m，城市主干路。
	43,100.00
	在建类
	竣工验收并投入使用

	11
	优雅长乐居地块南侧道路工程
	经开区投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	全长787.448m，西起江南水岸公租房配套道路Z3路，东止开成路，标准横断面宽度为26m。
	24,480.68
	在建类
	竣工验收并投入使用

	12
	横九路
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	全长2.2公里，横起于美迎路，止于纵七路，红线宽度为36m，包含隧道两座，隧道总长约655m；桥梁两座，桥梁总长约180m。
	61,922.00
	在建类
	竣工验收并投入使用

	13
	横十路东段
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	包含主线及纵七路连接道路两条道路，道路全长0.6公里，主线红线宽度为36m，包含长度约200m隧道一座。纵七路连接道路起于横十路终点，止于纵七路，道路全长450.58m，红线宽度为24m。
	21,807.30
	在建类
	续建，完成形象进度90%。

	14
	鹰谷光电项目配套道路
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	包含经开区C02-9地块土石方平场，并建设配套支路一条，道路全长约294m，标准路幅宽度16m。
	4,021.20
	在建类
	竣工验收并投入使用

	15
	刘家坪立交工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	天文大道与茶园大道交叉口。采用三层菱形立交，天文大道下穿直行，茶园大道上跨直行，中层采用信号灯控制的平面交叉口，设置A/B/C/D四条匝道。
	19,085.34
	在建类
	竣工验收并投入使用

	16
	纵三路南段、支七路东段
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	纵三路南段道路全长约600m，标准路幅宽度22m。支七路东段道路全长约340m，标准路幅宽度16m。
	11,346.00
	在建类
	竣工验收并投入使用

	17
	广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	湾12路、横5路改造段、湾30路、湾31路、湾33路西段5条道路。合计总长4027m，路幅宽度26m，其中包含520m隧道。
	67,525.70
	在建类
	续建，完成形象进度60%

	18
	通江新城西片区路网横四路道路工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	全长约0.96公里，起于天文大道，终点与现状通江大道相交。标准路幅宽度26m。
	15,694.85
	在建类
	续建，完成形象进度10%

	19
	茶园新区B标准分区天文大道工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	全长1.15公里，起于现状天文大道与学知路交叉口，北止于上跨开迎路湾五路桥梁。标准路幅宽度为32m。
	22,347.43
	在建类
	竣工验收并投入使用

	20
	茶园新区B标准分区广福大道工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	道路全长1.73公里，起于现在天文北路与广福大道交叉口处，终点顺接湾四路，标准路幅宽度为32m。
	23,953.70
	在建类
	竣工验收并投入使用

	21
	经开区生态城片区2023年城市排水管网雨污分流改造工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	拟整治重庆经开区生态城片区内（通江片区和东港片区）市政排水管网的雨污错接改造、三四级结构性缺陷、三四级功能性缺陷修复。
	5,396.99
	在建类
	完工

	22
	广阳湾大桥及配套工程
	广阳湾投资集团
	广阳岛绿色发展公司
	王建华
	全长约0.9公里，标准路幅宽度为18.5m，位于长江上游广阳坝水道，西起广阳岛东岛头区域，东接广阳湾回龙河口。
	53,583.95
	在建类
	大桥部分竣工验收并投入使用。

	二
	社会民生类（5个）
	797557
	

	23
	长江生态环境联合研究生院
	广阳湾投资集团
	广阳岛绿色发展公司
	王建华
	学院包含教学科研、实验实习、学术交流、文体用房、学生宿舍、专家公寓等建设用房和办公后勤配套设施。占地531.6亩，建筑面积18.3万平（其中计容面积16.5万平）。
	194,526.00
	在建类
	竣工验收并投入使用

	24
	长江书院
	重庆广阳岛巴茅生态环境建设有限公司
	广阳岛绿色发展公司
	王建华
	项目定位为长江流域文化展示、学术文化沙龙活动、国际合作会晤接待重要场所，布局在岛内西部山顶炸山采石尾矿。项目占地面积约6.63公顷，建筑面积约2.2万平方（计容建筑面积约1.8万平方）。
	52,303.00
	在建类
	完成软装采购。

	25
	重庆工商大学一期工程
	重庆工商大学
	经开区建设公司
	王建华
	位于重庆市南岸区茶园峡口镇大田村，一期工程占地面积556亩（370693平方），总建筑面积251283平方。其中，公共教学楼18211平方、公共实验室18486平方、环资学院15494平方、实训中心8966平方、机械学院16066平方、活动中心7809平方、废油资源化技术中心12155平方、宿舍91666平方、体育馆12838平方、风雨操场4475平方、食堂13742平方、地下车库30843平方以及垃圾处理站、门卫室等配套用房532平方。
	200,000.00
	在建类
	完成形象进度60%

	26
	广阳湾通江人才社区（一期）
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	位于天文北路与通江大道交叉口西南侧，地块编号B02-43-1/01，面积约103.7亩，容积率为2，规划建设面积约13.83万方。
	307,000.00
	在建类
	竣工验收并投入使用

	27
	金隅新都会4-9号楼装修工程
	经开区投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	装修面积约26000平方。
	43,728.00
	在建类
	完工

	三
	生态环境与保护类
	813662.28
	

	28
	智慧广阳岛
	广阳湾投资集团
	广阳岛绿色发展公司
	王建华
	基于5G、物联网、大数据和人工智能等新型基础设施，构建智慧生态、智慧建造、智慧风景和智慧管理等智慧化应用，建设全岛运营管理中心，长江模拟器（一期、二期）和广阳岛野外科学观测站。
	81,125.83
	在建类
	完工

	29
	广阳大道生态修复及景观提升工程
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	项目全长约12.7公里，其中新建段约4.4公里，改建段约8.3公里，以及两侧景观生态修复和品质提升面积约65公顷。
	191,670.00
	在建类
	竣工验收并投入使用

	30
	苦竹溪生态修复
	广阳湾投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	该项目分两期实施。 一期建设内容为水安全保障工程、水环境提升工程。水安全保障工程包括新建生态护岸1.68公里，地灾整治300m；水环境提升工程主要包括新建12万平方链湖湿地及1座预处理设施（规模1.2万m3/d），新建精密截流井11座，新建生态湿地4.2万平方，新建调蓄池2座，配套污水管道1.68公里，净化沿线排口污染；清除河道底泥约6.5万立方。二期具体建设内容包括：新建朱家岩水厂至苦竹溪补水管道约700m；新建茶园污水厂尾水提升泵站1座，尾水生态湿地70900平方，新建沿线回补管道9.7公里。
	242,236.45
	在建类
	竣工验收并投入使用

	31
	广阳湾生态修复
	广阳湾投资集团
	广阳岛绿色发展公司
	王建华
	生态修复总面积362公顷，其中滨江岸线生态修复191公顷（含消落带治理）、牛头山生态修复39公顷、长岭岗生态修复27公顷、渔溪河滨水生态修复73公顷、回龙河滨水生态修复16公顷、2个社区公园16公顷，项目包含便民配套服务设施建设。
	278,630.00
	在建类
	完工

	32
	重庆生态环境科技创新基地
	重庆市生态环境科学研究院
	经开区创新创业服务中心
	石少林
	在广阳湾智创生态城迎龙创新港建设“重庆生态环境科技创新基地”，打造生态环保前沿科技研究聚集地。
	20,000.00
	在建类
	推进重庆生态环境科技创新基地建设

	四
	现代产业类
	1139470
	

	33
	成渝双城经济圈（京东）电商产业基地
	京东云率为（重庆）科技有限公司
	经开区经贸合作局
	谭昊
	位于迎龙创新港4号楼及底商两层，共计面积10749.86平m，依托京东（重庆）数字经济产业园—西南电商聚集中心，在实现原有电商产业聚集功效基础上，配套建设人才培育中心、泛电商用户运营中心、智创供应链中心等3大中心。
	3,000.00
	在建类
	完工

	34
	中国移动成渝（重庆）江南数据中心（一期）
	中国移动通信集团有限公司重庆分公司
	经开区经济运行局
	石少林
	一期建设规模5.1万平方（机房40552平方，维护支撑用房6656平方，动力中心等3827平方）。
	70,000.00
	在建类
	完成主体封顶。

	35
	长江绿色创新产业园核心区基础设施项目（一期）
	重庆金澜晟科技有限公司
	经开区投资集团
	王建华
	总占地面积约88250平方，总建筑面积约21.5万平方，估算总投资20.01亿元。本项目由三个子项目组成，分三期进行实施。其中，一期（原诚邦科技园）占地面积约33876平方，建筑面积约5.4万平方。
	41,100.00
	在建类
	完工

	36
	广联达数字城市生态总部基地
	广联达数字科技（重庆）有限公司
	迎龙商务区建设发展中心
	王建华
	打造1总部4中心，即“广联达数字城市总部”和“数字城市生态发展中心”、“基于EIm的生态城市大数据运营中心”、“生态城市科创中心”、“评估认证中心”项目。
	300,000.00
	在建类
	主体工程施工。

	37
	鹰谷光电制造基地
	重庆鹰谷光电股份有限公司
	经开区招商集团
	谭昊
	占地50亩，该基地将开展制导、近炸引信、惯导等军工产品的芯片设计、电路研发、光电检测、后部封装、系统装调、例行试验及销售，并计划在2024年实现科创板上市。
	80,000.00
	在建类
	项目准备试运行。

	38
	高端透平装备生产智能化提升及示范应用项目
	重庆通用工业（集团）有限责任公司
	经开区经济运行局
	石少林
	利用现有厂房，对现有装备和工艺流程进行改造，开展高端装备生产智能化提升及示范性应用。
	12,366.00
	在建类
	进行设备购置，完成形象投资60%。

	39
	重庆经开区东港汽车电子产业园项目
	经开区投资集团
	经开区建设公司
	王建华
	恒祥实业地块：建设仓储物流用房及配套设施，总计容建筑总面积56706平方。城园置地地块：建设仓储物流用房及配套设施，总计容建筑总面积65895平方。
	65,069.00
	在建类
	竣工验收并投入使用

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	重庆宏声滤材研发生产绿色智能工厂建设项目
	重庆烟草滤嘴材料厂
	经开区经济运行局
	石少林
	新购置原重庆长江橡胶有限公司厂区（江迎路15号）27000平方，进行局部改造，用于烟用滤嘴棒生产。本次技术改造购买ZL29、ZL22A滤棒成型机、YL43复合滤棒成型机等多台新设备，进行技术改造。
	55,000.00
	在建类
	基本完成主体结构工程。

	41
	三峡电缆集团研发总部及智能制造基地
	重庆三峡电缆（集团）有限公司
	经开区经济运行局
	石少林
	利用自有土地19973平方，建设厂房29959.5平方，用于研发、生产中低高压电缆，研发电缆热管理系统及“一体多端”终端控制系统，研发电缆终端智能化基础升级。
	16,000.00
	在建类
	基本完成主体结构工程。

	42
	重锅能源改扩建工程
	重庆重锅能源科技有限公司
	经开区经济运行局
	石少林
	利用土地面积7万平方，建设厂房10万平方。
	16,000.00
	在建类
	完成一二期改扩建30%工程量。

	43
	恒大同景T组团
	重庆恒祥实业有限公司
	经开区投资集团
	王建华
	T组团1号楼、4号楼（996套，5.39万平方）。
	24,800.00
	在建类
	完工

	44
	经开·博睿庭项目（广阳湾国际人才公寓）一期
	新汇商公司
	经开区投资集团
	王建华
	项目一期建设主要包含原迎龙医药城3号楼L34-1/08地块、幼儿园L31地块、L29/04地块、L32/04地块、L33/08地块，总建筑面积约25.3万平方。3号楼业态为办公，建筑面积约2.4万方，是由5层楼高三个单元组成的办公楼。
	186,400.00
	在建类
	完成L29、L32地块装饰安装、室外景观工程；L33地块主体结构封顶，装修安装工程完成50%；

	45
	广阳岛国际会议中心
	广阳湾投资集团
	广阳岛绿色发展公司
	王建华
	占地面积约271.74亩，建筑面积约7.5万平方（计容建筑面积约5.7万平方），包括会议中心场馆及配套酒店两大功能区。
	218,538.00
	在建类
	完成运营设施设备采购。

	46
	弃土场项目
	广阳湾环境治理有限公司
	经开区投资集团
	王建华
	大坪村弃土场占地300亩，回填131万方。梧桐园弃土场占地172亩，回填81万方。贯口弃土场占地93亩，回填71万方。
	51,197.00
	在建类
	竣工验收并投入使用
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